

## COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

### Extrait des délibérations de la séance du 3 décembre 2020

-----

Sous la présidence de M. Stéphane Troussel, la Commission Permanente s'est assemblée au lieu ordinaire de ses séances.

#### **ÉTAIENT PRÉSENTS :**

M. Troussel, M. Guiraud, Mme Derkaoui, M. Bedreddine, Mme Grosbois, M. Constant, Mme Valls, M. Sadi, Mme Abomangoli, M. Molossi, Mme Capanema, M. Laporte, Mme Thibault, Mme Laroche, M. Grandin, Mme Coppi, M. Hervé, Mme Maroun, Mme Lagarde, Mme Saïd-Anzum

#### **ÉTAIENT EXCUSÉS :**

Mme Labbé donnant pouvoir à M. Sadi

#### **ÉTAIENT ABSENTS :**

M. Hanotin, M. Taïbi, M. Bluteau, Mme Cerrigone, Mme Valleton, M. Monany, M. Chevreau, M. Prudhomme

-----



## Délibération n° 05-02 du 3 décembre 2020

### **AVENANT N°1 AU MARCHÉ N°20179300001874 ET AVENANT N°2 AU MARCHÉ N°20169300001867 POUR LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU COLLÈGE GUSTAVE COURBET À PIERREFITTE-SUR-SEINE.**

#### **La commission permanente du conseil départemental,**

Vu l'article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil départemental n°2015-IV-15 du 2 avril 2015 lui donnant délégation,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le marché n°20179300001874 notifié le 19 janvier 2017 à la société Serrurerie Marques Aluminium,

Vu le marché n°20169300001867 notifié le 4 janvier 2017 au groupement Euro-Vert (mandataire) / TPS (cotraitant),

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres,

Sur le rapport du président du conseil départemental,

#### **après en avoir délibéré,**

- APPROUVE l'avenant n°1 au marché n°20179300001874 conclu avec la société Serrurerie Marques Aluminium pour les travaux de restructuration et d'extension du collège Gustave Courbet à Pierrefitte-sur-Seine – Lot n°6 : Métallerie-Serrurerie, augmentant de 19 747 euros HT le montant du marché en l'établissant à 327 281,00 euros HT, dont projet ci-annexé ;

- APPROUVE l'avenant n°2 au marché n°20169300001867 conclu avec le groupement Euro-Vert (mandataire) / TPS (cotraitant) pour les travaux de restructuration et d'extension du collège Gustave Courbet à Pierrefitte-sur-Seine – Lot n° 9 : Aménagements extérieurs -



VRD, augmentant de 154 814,66 euros HT le montant du marché en l'établissant à 2 181 155,91 euros HT, dont projet ci-annexé ;

- AUTORISE M. le président du conseil départemental à signer les avenants correspondant au nom et pour le compte du Département.

Pour le Président du Conseil départemental  
et par délégation,

Adopté à l'unanimité : ✓	Adopté à la majorité :	Voix contre : 0	Abstentions : 0
Date d'affichage du présent acte, le		Date de notification du présent acte, le	Certifie que le présent acte est devenu exécutoire le

*Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.*